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1. Общие положения.
Стратегия развития населенного пункта – это комплексная программа взаимосвязанных правовых, организационных, финансовых, научно-технических, градостроительных – многоуровневых и многофункциональных действий, направленных на достижение устойчивого развития территории.  Градостроительный кодекс РФ дает определение устойчивому развитию. Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.  Основной целью территориального планирования является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения и учета интересов граждан и их объединений. Ответственным органом за исполнение комплексной программы является местное самоуправление, решающее задачи этой программы. 
Очевидно, что важнейшим составляющим элементом комплексной программы муниципального развития должен стать документ территориального планирования. Для сельского поселения – это генеральный план. В генеральном плане закладываются  основные направления стратегии развития поселения, это главный, одновременно и опорный и итоговый документ при принятии градостроительных решений.

Согласно статье 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.
В перечне мероприятий по территориальному планированию содержатся:

1) сроки подготовки градостроительных планов по объектам капитального строительства местного значения, предусмотренных в генеральном плане, проектах планировки и межевания, на основании которых уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов, а также их параметры;

2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

3) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ к объектам капитального строительства местного значения относятся:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах поселения;

3) иные объекты, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения. 
Полномочия органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения связанных с реализацией генерального плана установлены статьей 17 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений обладают полномочиями по принятию и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.
К вопросам местного значения поселения относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

13) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

16) оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;

17) формирование архивных фондов поселения;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

20) планирование застройки территории поселения, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

21) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Дана точная привязка местоположения объектов в соответствии с генеральным планом, ориентировочные объемы и стоимость строительства (рассчитаны по аналогам), возможные источники финансирования.

Строительство проектного жилья осуществляется за счет сноса ветхого жилья (55% от общей площади проектируемого жилищного фонда) и на свободной территории (45%). Соотношение по очередям строительства – 1:4 (1 очередь ко 2). Значительная доля строительства за счет сноса ветхих построек предполагает рассмотрение очередей сноса: 1 очередь – 38% (или 36 371 кв.м. – 241 домов), 2 очередь – 62% (59 493 кв.м. – 99 домов).

Распределение по видам жилья предлагается исходя из существующего характера застройки:

- восточная территория, приближенная к железной дороге – высоко плотная малоэтажные (2 и 3) многоквартирные дома;

- восточная прибрежная территория – одноэтажные индивидуальные жилые дома; развитие частного сектора предлагается на западные территориях (слева от железной дороги);

- западная часть планируется как сохранение индивидуальных жилых домов (с ветхостью менее 60%), так и многоквартирных жилых домов (с целью роста коэффициента использования жилой территории). 

За 1 очередь принимаются первые 5 лет (ближайшая перспектива), в последующие годы планируется рост объемов производства строительной сферы с ежегодным увеличением на 2 тыс. кв.м. Увеличение возможно за счет введения новых основных фондов строительной сферы.

Первоочередным строительством являются 3 многоквартирных 2 эт. жилых дома в квартале 01:02:04 (на свободной территории). Параллельно предлагается реализовывать проект застройки квартала 01:02:06 многоквартирными жилыми домами 3 эт. Данный квартал имеет плотную существующую застройку, поэтому важно учесть наличие подготовительного этапа включающего переселение жильцов и снос. Следующим этапом проектируется улучшение жилищных условий в 01:02:01 с помощью замены ветхой застройки. Застраивать предлагается многоквартирными жилыми домами 2 эт.

Проектируемое индивидуальное строительство (основная объем располагается в 6 и 7 микрорайонах на свободных природных территориях) – это 1 эт. усадебная застройка с выделение земельного участка, источником финансирования которой являются частные средства. Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Проектные решения генерального плана гп Приобье социальной сферы разделяются на части:

- возобновление существующих сносимых ветхих зданий,

- дополнительное строительство в связи с изменением  количественного и качественного состава численности населения и качества предоставляемых услуг и устранения дефицита, выявленного в результате оценки существующей ситуации.

Планируемые к сносу объекты соцкультбыта по причине ветхости:

1. Школа (01:03:12) ул. Спортивная (2 эт. здание общей площадью 3080 м2),

2. Музыкальная школа (01:03:12) ул. Спортивная (1 эт. здание общей площадью 190 м2, 1975 года ввода, со степенью износа более 60%, деревянное),

3. Дом Культуры (01:03:12) ул. Севастопольская (1 эт. здание общей площадью 377 м2, 1977 года ввода, со степенью износа 65%, деревянное),

4. Дом творчества (01:02:06) мкрн ПСО-39 (1 эт., Sобщ=503 м2),

5. Больница (01:03:14) ул. Югорская (1 эт., Sобщ=330 м2) – снос 1 очередь,

6. Больница (01:01:07) ул. Крымская (2 здания, 1 эт., Sобщ=1 345 м2) – снос 2 очередь,

7. РОВД (01:03:14) ул. Югорская (1 эт., Sобщ=428 м2),

8. ГИБДД (01:09:01) ул. Береговая (2 эт., Sобщ=393 м2),

9. Гостиница (01:02:01) ул. Газовиков (1 эт., Sобщ=387 м2),

10. Профессионально-техническое училище (01:02:04) ул. Речников (1 эт.,          Sобщ = 362 м2),

11. Баня - недействующая (01:07:04) ул. Центральная (1 эт., Sобщ=126 м2),

12. Здание аэровокзала (01:07:02) ул. Центральная (1 эт., Sобщ=330 м2),
13. Столовая по ул. Центральная,

14. Столовая по ул. Береговая,

15. 2 магазина по ул. Речников,

16. Магазин «Юмакс» по ул. Железнодорожная,

17. Магазин «Ажур» по ул. Железнодорожная,

18. Магазин «Прибой» по ул. Железнодорожная,

19. Магазин «Вираж» по ул. Центральная,

20. Магазин по ул. Севастопольская,

21. Контора МУР ПСО-39,

22. Пекарня по ул. Портовая.

В селитебной территории главным сопутствующим объектом являются объекты торгового назначения (магазины, торговые центры, рынки). Большая часть которых располагается в ветхих, приспособленных помещениях с площадью недостаточной для создания обслуживания, удовлетворяющего современным требованиям торговли. За расчетный срок генеральным планом планируется снести 25 объектов торгового назначения (магазинов) суммарной общей площадью 2,5 тыс. м2. Расположение сносимых магазинов соответствует тем планировочным кварталам, где существующая ветхая жилая застройка перестаивается (01:02:01, 01:02:06, 01:03:12, 01:10:01).
Пик строительства производственных предприятий приходился на 80-90-е гг. XX века. Параллельно вводились в эксплуатацию административные здания (конторы). Строительство осуществлялось хаотично (на территориях промышленных площадок и разбросано по всей территории) без учета возможности создания единого делового центра муниципального образования. Также за период эксплуатации большинство зданий не подвергались капитальному ремонту, поэтому ветхость строений более 60%. Снижение объемов производств приводит к закрытию промышленных предприятий, функционирование и перепрофилирование административных зданий является нецелесообразным. В настоящее время реализуется проект бизнес-центра, площади которого предназначены под офисы. Генеральным планом в части коммерческой недвижимости, выделяемой под офисные и административные помещения, предлагается строительство 4 административных зданий. На первую очередь строительства предполагается вынести административное здание в квартале 01:01:07 взамен сносимого ветхого. Остальные предложены в качестве перспективы развития юго-западных территорий населенного пункта.

Проектные решения генерального плана на объекты, выполняющие основные социальные функции:

- На первую очередь строительства предусматривается строительство школы (01:03:13), также на ее территории проектом предусматривается размещение стадиона. Ввод в эксплуатацию остальных средних общеобразовательных учреждений планируется выполнить в результате развития жилых кварталов в западной части муниципального образования (слева относительно железной дороги).

- В результате ветхости здания профессионально-технического училища предусматривается строительство нового здания училища (01:01:01), а также его общежития (01:01:05). Для создания удобства использования объекты предполагается расположить рядом.

- Для удовлетворения потребности во внешкольных учреждениях планируется в результате сноса ветхих зданий музыкальной школы и дома творчества строительство комплексного объекта, совмещающего в себе функции данных зданий (01:02:01, 2 эт., общая площадь = 3,8 тыс. м2). В настоящее время в рамках окружной программы по развитию материально-технической базы социальной сферы ХМАО – Югры на 2006-2010 годы осуществляется строительство пристройки к ДЮСШ для размещения зала бокса.

- Поскольку в настоящее время направления развития сферы культуры и досуга разнообразны, то строительство данных объектов предусматривается не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных капиталов. Площадки под досуговые центры сформированы в 01:01:07 и 01:06:01.

- Дефицит спортивных объектов заставляет запланировать в ближайшие сроки (2007-2008 гг.) строительство 2 объектов – спортивного комплекса и бассейна. Параметры объектов подбираются из тех условий, что пользование будет осуществляться всей постоянной численностью населения. В целях снижения сроков строительства целесообразно привлечение частных средств. Месторасположение предлагается на месте существующих ветхих зданий больницы, сносимых по генплану (01:01:07, ул. Строителей). На 2 очередь расчетного срока (параллельно со строительством лодочной станции) предполагается в северной прибрежной территории строительство аквапарка.

- Из объектов бытового обслуживания проектируются: КБО, банно-прачечный комбинат, салон красоты. Сроки ввода следует ограничить 2010 годом, поскольку уже на данный момент существует острый дефицит данного вида услуг (баня недействующая, КБО отсутствует).

- Здравоохранение выполняет важную социальную функцию – сохранение здоровья населения. На первую очередь для расширения спектра услуг проектируется строительство пристройки к существующему зданию поликлиники (ул. Строителей, 01:01:04) для размещения стоматологии и строительство станции скорой медицинской помощи (01:04:02). Возобновление сносимого фонда предлагается осуществить в западной территории муниципального образовании параллельно с  развитием жилья.

- Проектные административные здания муниципальных органов власти: здание суда; УВД (ГИБДД).

- В связи с развитием банковской сферы увеличивается число занятых и остро встает вопрос о размещении операционных касс в отдельных зданиях. Поэтому предлагается строительство сбербанка и его филиала (для соблюдения зоны обслуживания).

- Проектируемые отделения связи: почта, телеграф, АТС. 

- Предлагаемые к строительству на расчетный срок учреждения жилищно-коммунального хозяйства: гостиница, пожарное депо, ЖКО. 

- Существующее кладбище (01:06:09) планируется закрыть (присвоить статус мемориального), на его территории построить 2 объекта: церковь и салон ритуальных услуг. Новую территорию кладбища предлагается разместить на юго-западных природных территориях (01:08:03) (поскольку данная территория имеет низкую степень заболоченности). Площадь сформирована в соответствии с нормой, рекомендованной в СНиПе (0,24 га на 1 тыс. жителей) и составит 2 га.

Очередность строительства объектов устанавливается в соответствии с объемом бюджетных средств и социальной нагрузкой объекта.

В разделе охраны окружающей среды предложено разработать и реализовать до указанных сроков проекты санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, а также мероприятия по организации водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы. 
Стоимости объектов капитального строительства рассчитаны по «Методике по определению стоимости разработки проектно-сметной документации по объектам жилищно-гражданского назначения в Омской области» в текущих ценах. Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен введен поправочный коэффициент:

К = 29,95 

Перечень мероприятий по территориальному планированию приведен в табличной форме.

2. Финансово-экономическое обоснование реализации проекта генерального плана. 
Действующие нормативные документы (СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации) не содержат каких-либо указаний по методике финансово-экономического обоснования реализации схемы территориального планирования, однако в п. 2 статьи 22 Градостроительного кодекса РФ (Реализация схемы территориального планирования муниципального района) содержатся требования указания «сроков подготовки проектной документации и сроков строительства объектов капитального строительства местного значения, а также финансово-экономического обоснования реализации схемы территориального планирования муниципального района» [1].

В основу специально разработанной для данного случая методики легли как общепринятые положения, так и допущения, вызванные значительной неопределенностью ситуации (см. отчет по теме 05-372 ЮГУ(НИР), г. Ханты-Мансийск, 2005 г.).
Как показывает практика осуществления проектов подобного типа в схожей со сложившейся на данный момент социально-экономической ситуацией в ХМАО, главными ограничениями являются финансовые ресурсы и время реализации различных этапов проекта [4]. В данном случае решено использовать следующие данные (являющиеся в некотором смысле условными):

· примерные источники финансирования проектирования и строительства различных объектов, включаемых в план реализации генплана;

· широкий размах сроков реализации отдельных этапов, увязанных с формированием различных сфер среды муниципального образования (МО);

· укрупненные показатели стоимости (в текущих ценах) единиц измерения, характерных для каждого объекта;
· ориентировочные показатели производительности проектных и строительных организаций.

Еще одно отступление от традиционных подходов к оценке эффективности инвестиционной программы (масштаб плана не позволяет отнести его к типичным инвестиционным проектам) связано с тем, что чрезвычайно сложно оценить последствия реализации генерального плана не только во временных рамках его осуществления (до 2020 г.), но и в периоде, когда его решения еще будут оказывать существенное влияние на качество жизни населения МО (2-3 поколения). 

До проведения глубокого социально-экономического исследования и построения долгосрочных моделей развития региона (в контексте поэтапной реализации всех законодательных актов, относящихся к современной концепции муниципального и государственного управления) невозможно выполнить ряд требований существующей методики [2], а именно:

Сведения об экономическом окружении проекта должны включать:

· прогнозную оценку общего индекса инфляции и прогноз абсолютного или относительного (по отношению к общему индексу инфляции) изменения цен на отдельные продукты (услуги) и ресурсы на весь период реализации проекта;

· прогноз изменения обменного курса валюты или индекса внутренней инфляции иностранной валюты на весь период реализации проекта (по данному и предыдущему пунктам желательно составление различных сценариев прогноза);

· сведения о системе налогообложения.

Определение прогнозных цен обычно производится последовательно по шагам расчета исходя из темпов роста цен на каждом шаге. В отдельных случаях динамика прогнозных цен задается исходя из необходимости сближения структуры этих цен со структурой мировых цен.
Сведения об эффекте от реализации проекта в смежных областях

При оценке эффективности общественно значимых ИП в проектных материалах рекомендуется приводить дополнительную информацию, содержащую описание количественного или качественного эффекта от реализации проекта для народного хозяйства: об изменении доходности существующих и о возможности создания новых производств за счет появления новой продукции, об изменениях транспортных условий, изменениях в области экологии и в социальной сфере и др.

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать также влияние реализации проекта на деятельность сторонних предприятий и населения, в том числе:

· изменение рыночной стоимости имущества граждан (жилья, земельных участков и др.), обусловленное реализацией проекта;

· снижение уровня розничных цен на отдельные товары и услуги, обусловленное увеличением предложения этих товаров при реализации проекта;

· влияние реализации проекта на объемы производства продукции (работ, услуг) сторонними предприятиями;

· воздействие осуществления проекта на здоровье населения;

· экономию времени населения на коммуникации, обусловленную реализацией проекта в области транспорта и связи.

Информация приводится в произвольной форме. По проектам, предусматривающим создание новых рабочих мест в регионах с заметным уровнем безработицы, рекомендуется учитывать экономию бюджетных средств на создание эквивалентного количества рабочих мест. При наличии методических документов по стоимостной оценке влияния указанных факторов в расчетах эффективности отражаются соответствующие денежные потоки (изменения доходов и расходов сторонних предприятий и населения, изменения доходов и расходов бюджета, стоимостная оценка экологических, социальных и иных последствий проекта для населения и общества в целом). Допускается также экспертная оценка. Источником информации могут служить перспективные планы органов государственного управления в области экономической политики и результаты специальных исследований о перспективах использования в народном хозяйстве продукции (услуг), производство которой предусмотрено проектом, о средней зарплате и уровне занятости в период составления проекта и в перспективе.

Таким образом, решено свести ФЭО к построению модели динамики капитальных вложений в части, касающейся только создания объектов недвижимости, без сопряженных затрат (оборудование разного рода, вложения в интеллектуальную, социальную и др. сферы) и непрогнозируемых основных фондов коммерческого назначения. Достоинством такой модели можно считать возможность оценки различных сценариев развития МО в зависимости от сроков, очередности, интенсивности осуществления тех или иных решений генплана с учетом различных тенденций изменения как микроэкономических (колебания на местном рынке труда, локальные изменения спроса и предложения), так и макроэкономических факторов (инфляция, налоги и др.). 

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию
	№
	Наименование

 объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость 

 млн. руб.

(в ценах 2005 года)
	Источник финансирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:01:01

ул. Крымская, 47
за счет сноса ветхих

жилых домов
	Sзастр=1 210 м2

Sобщ=1 937 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	23,2
	Бюджет
	2012

	1.2
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:01:01

ул. Крымская, 47

за счет сноса ветхих

жилых домов
	Sзастр=1 518 м2

Sобщ=2 428 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2012

	
	
	
	
	Строительство
	29,1
	Бюджет
	2013

	1.3
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
6 домов
	01:01:02
ул. Крымская

(№ домов – 
27, 28, 32, 34, 44, 45)

за счет сноса ветхих зданий
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=9 438 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2014-2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	6,8
	Бюджет
	2015-2016

	
	
	
	
	Строительство
	113,3
	Бюджет
	2015-2020

	1.4
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
2 дома
	01:01:02
ул. Крымская

(№ домов – 39, 43)

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 066 м2

Sобщ=1 706 м2
Sобщвсех домов

=3 412 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2014-2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	2015-2016

	
	
	
	
	Строительство
	40,9
	Бюджет
	2015-2020

	1.5
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:01:02

ул. Крымская

на свободной территории
	Sзастр=550 м2

Sобщ=878 м2
	Подготовка градостроительного плана

	-
	Бюджет
	2014-2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2015-2016

	
	
	
	
	Строительство

	10,5
	Бюджет
	2015-2020

	1.6
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

4 дома
	01:01:02
ул. Крымская

(№ домов – 19, 20)

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=640 м2

Sобщ=1 022 м2
Sобщвсех домов

=4 088 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2014-2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,9
	Бюджет
	2015-2016

	
	
	
	
	Строительство
	49,1
	Бюджет
	2015-2020

	1.7
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

4 дома
	01:01:03
ул. Строителей

(№ домов – 1, 5, 9, 13)

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=6 292 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2018-2019

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	2019-2020

	
	
	
	
	Строительство
	75,5
	Бюджет
	2019-2021

	1.8
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:01:03

ул. Строителей

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=410 м2

Sобщ=656 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2018

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2019

	
	
	
	
	Строительство
	7,9
	Бюджет
	2020

	1.9
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
3 дома
	01:01:04

ул. Строителей

(№ домов – 22, 24, 30)
за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=4 719 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2014-2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,4
	Бюджет
	2015-2016

	
	
	
	
	Строительство
	56,6
	Бюджет
	2015-2018

	1.10
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
6 домов
	01:01:05

ул. Строителей

(№ домов –
32, 46, 52, 53, 55, 56)
за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=9 438 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010-2011

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	6,8
	Бюджет
	2011-2013

	
	
	
	
	Строительство
	113,3
	Бюджет
	2013-2015

	1.11
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
2 дома
	01:01:05

ул. Строителей

за счет сноса ветхих жилых домов и на свободной территории
	Sзастр=608 м2
Sобщ=972 м2
Sобщвсех домов

=1 944 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	23,3
	Бюджет
	2012-2014

	1.12
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:01:05

ул. Строителей, 51

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=550 м2
Sобщ=878 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	10,5
	Бюджет
	2012-2014

	1.13
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:01:05

ул. Строителей, 30

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=228 м2
Sобщ=364 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2012

	
	
	
	
	Строительство
	4,4
	Бюджет
	2013

	1.14
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:01:05

ул. Строителей, 28
за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 590 м2
Sобщ=2 545 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2012

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,8
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Строительство
	30,5
	Бюджет
	2014

	1.15
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

	01:02:01,
ул. Школьная

на свободной территории


	Sзастр=228 м2
Sобщ=364 м2


	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	Бюджет
	2010

	1.16
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
2 дома
	01:02:01

ул. Школьная

(№ домов – 22, 7)
за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=904 м2

Sобщ=1 446 м2
Sобщвсех домов

=2 892 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,1
	Бюджет
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	34,7
	Бюджет
	2010-2011

	1.17
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:02:01

ул. Школьная, 9

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 518м2

Sобщ=2 428 м2

	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	29,1
	Бюджет
	2010

	1.18
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:02:01

ул. Школьная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2

	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	18,9
	Бюджет
	2010

	1.19
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
3 дома
	01:02:02

ул. Школьная

(№ домов – 3, 7, 8)
за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=4 719 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011-2012

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,4
	Бюджет
	2012-2013

	
	
	
	
	Строительство
	56,6
	Бюджет
	2013-2015

	1.20
	Сблокированный жилой дом, 2 эт.

2 дома
	01:02:02

ул. Школьная

на свободной территории
	Sзастр=564 м2

Sобщ=903 м2
Sобщвсех домов

=1 806 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011-2012

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	2012-2013

	
	
	
	
	Строительство
	21,7
	Бюджет
	2013-2015

	1.21
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:02:02

ул. Школьная, 1

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 198 м2

Sобщ=1 917 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011-2012

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2012-2013


	
	
	
	
	Строительство
	23,0
	Бюджет
	2013-2015

	1.22
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:02:02

ул. Школьная

на свободной территории
	Sзастр=857 м2

Sобщ=1 371 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011-2012

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	2012-2013

	
	
	
	
	Строительство
	16,5
	Бюджет
	2013-2015

	1.23
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
3 дома
	01:02:03

ул. Школьная

(№ домов – 10, 11, 13)
за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=4 719 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,4
	Бюджет
	2013-2014

	
	
	
	
	Строительство
	56,6
	Бюджет
	2014-2016

	1.24
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

2 дома
	01:02:03

ул. Школьная

(№ домов – 26, 27)
за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=594 м2

Sобщ=950 м2
Sобщвсех домов

=1 900 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2013-2014

	
	
	
	
	Строительство
	22,8
	Бюджет
	2013-2015

	1.25
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:02:03

ул. Школьная, 14

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 210 м2

Sобщ=1 937 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Строительство
	23,2
	Бюджет
	2015

	1.26
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	01:02:03

ул. Школьная

на свободной территории
	Sзастр=1 518 м2

Sобщ=2 428 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Строительство
	29,1
	Бюджет
	2015

	1.27
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
4 дома
	01:02:04

ул. Школьная

(№ домов – 1, 11, 13, 14)
за счет сноса ветхих жилых домов и на свободной территории
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=6 290 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Строительство
	75,5
	Бюджет
	2007-2010

	1.28
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
2 дома
	01:02:04

ул. Школьная,6

за счет сноса ветхих жилых домов и на свободной территории
	Sзастр=594 м2

Sобщ=950 м2
Sобщвсех домов

=1 900 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	22,8
	Бюджет
	2007-2009

	1.29
	Общежитие училища, 
3 эт.
	01:02:04

ул. Речников
на свободной территории
	Sзастр=495 м2
Sобщ=1 188 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	14,3
	Бюджет
	2011-2012

	1.30
	Сблокированный жилой дом, 2 эт.

3 дома
	01:02:06

ул. Школьная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=360 м2

Sобщ=576 м2
Sобщ всех домов

=1 728 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	20,7
	Бюджет
	2007-2008

	1.31
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.

5 домов
	01:02:06

мкрн ПСО-39

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=144 м2

Sобщ=115 м2
Sобщвсех домов

=575 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2007-2008

	
	
	
	
	Строительство
	6,9
	Частные средства
	2007-2010

	1.32
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.

2 дома
	01:02:06

мкрн ПСО-39

на свободной территории
	Sзастр=120 м2

Sобщ=96 м2
Sобщвсех домов

=192 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	Частные средства
	2008-2009

	1.33
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.
	01:02:06

мкрн ПСО-39

на свободной территории
	Sзастр=240 м2

Sобщ=192 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	2,3
	Частные средства
	2007-2008

	1.34
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.

2 дома
	01:02:06

ул. Школьная, Газовиков

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=228 м2

Sобщ=546 м2
Sобщвсех домов

=1 092 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	2007-2009

	
	
	
	
	Строительство
	13,1
	Бюджет
	2008-2010

	1.35
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.
	01:02:06

ул. Газовиков, 24

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1742 м2

Sобщ=4 181 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,0
	Бюджет
	2007-2009

	
	
	
	
	Строительство
	50,2
	Бюджет
	2008-2012

	1.36
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.

3 дома
	01:02:06

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=535 м2

Sобщ=1284 м2
Sобщвсех домов

=3852 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,7
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство
	46,2
	Бюджет
	2008-2012

	1.37
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.

4 дома
	01:02:06

ПСО-39

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=535 м2

Sобщ=1 284 м2
Sобщвсех домов

=5 136 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,7
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство
	61,6
	Бюджет
	2008-2012

	1.38
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.

2 дома
	01:02:06

ПСО-39

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 518 м2

Sобщ=3 643 м2
Sобщвсех домов

=7 286 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	5,2
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство

	87,4
	Бюджет
	2008-2012

	1.39
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.

2 дома
	01:02:06

ПСО-39

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 198 м2

Sобщ=2 875 м2
Sобщвсех домов

=5 750 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	4,1
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство
	69,0
	Бюджет
	2008-2012

	1.40
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.
	01:02:06

ПСО-39

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=608 м2

Sобщ=1 458 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство
	17,5
	Бюджет
	2008-2012

	1.41
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.
	01:02:06

ул. Речников, 8

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=904 м2

Sобщ=2 170 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство
	26,0
	Бюджет
	2008-2012

	1.42
	Многоквартирный жилой дом, 3эт
	01:02:06
	Sзастр= 1025 м2

Sобщ= 2461 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство
	29,4
	Бюджет
	2008-2012

	1.43
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.
	01:02:06

ул. Речников, 30

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=690 м2

Sобщ=1 654 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007-2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	2008-2009

	
	
	
	
	Строительство

	19,8
	Бюджет
	2008-2012

	1.44
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.

54 дома
	01:05:01

01:05:02

01:05:03

01:05:04

01:05:05
01:05:11

01:05:14
на свободной территории
	Sзастр=144 м2

Sобщ=115 м2
Sобщвсех домов

=6 210 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010-2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Строительство
	74,3
	Бюджет
	2023-2024

	1.45
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.

248 домов
	01:06:03, 01:06:04

01:06:07, 01:06:08

01:07:01, 01:07:02

01:07:03, 01:07:04

01:07:05, 01:07:08
за счет сноса ветхих жилых зданий и на свободной территории
	Sзастр=144 м2

Sобщ=115 м2
Sобщвсех домов

=28 520 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010-2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	20,5
	Частные средства
	2015-2020

	
	
	
	
	Строительство
	342,2
	Частные средства
	2015-2025

	1.46
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

8 домов
	01:06:05

на свободной территории
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=12 584 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2019-2020

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	9,1
	Бюджет
	2020-2022

	
	
	
	
	Строительство
	151,0
	Бюджет
	2020-2025

	1.47
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

2 дома
	01:06:05

на свободной территории
	Sзастр=550 м2

Sобщ=878 м2
Sобщвсех домов

=1 756 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2019-2020

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	2020-2021

	
	
	
	
	Строительство
	21,1
	Бюджет
	2020-2022

	1.48
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

8 домов
	01:06:06

на свободной территории
	Sзастр=983 м2

Sобщ=1 573 м2
Sобщвсех домов

=12 584 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2019-2020

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	9,1
	Бюджет
	2020-2022

	
	
	
	
	Строительство
	151,0
	Бюджет
	2020-2025

	1.49
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.

2 дома
	01:06:06

на свободной территории
	Sзастр=550 м2

Sобщ=878 м2
Sобщвсех домов

=1 756 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2019-2020

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	2020-2021

	
	
	
	
	Строительство
	21,1
	Бюджет
	2020-2022

	1.50
	Сблокированный 
(4-секционный) жилой дом, 2 эт.

3 дома
	01:07:04

ул. Центральная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=480 м2

Sобщ=768 м2
Sобщвсех домов

=2 304 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2019-2020

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2020-2021

	
	
	
	
	Строительство

	27,6
	Бюджет
	2020-2022

	1.51
	Сблокированный 
(3-секционный) жилой дом, 2 эт. 
	01:07:04

ул. Центральная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=360 м2

Sобщ=576 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2021

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Строительство
	6,9
	Бюджет
	2023

	1.52
	Сблокированный 
(5-секционный) жилой дом, 2 эт.
	01:07:04

ул. Центральная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=600 м2

Sобщ=960 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2020

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	2021

	
	
	
	
	Строительство
	11,5
	Бюджет
	2022

	1.53
	Сблокированный 
(6-секционный) жилой дом, 2 эт.
	01:07:04

ул. Центральная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=720 м2

Sобщ=1 152 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2019

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	2020

	
	
	
	
	Строительство
	13,8
	Бюджет
	2021

	1.54
	Сблокированный 
(4-секционный) жилой дом, 2 эт.
	01:07:05

ул. Центральная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=480 м2

Sобщ=768 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2020

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2021

	
	
	
	
	Строительство
	9,2
	Бюджет
	2022

	1.55
	Сблокированный 
(3-секционный) жилой дом, 2 эт.
	01:07:05

ул. Центральная

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=360 м2

Sобщ=576 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2023

	
	
	
	
	Строительство
	6,9
	Бюджет
	2024

	1.56
	Сблокированный 
(6-секционный) жилой дом, 2 эт.

2 дома
	01:07:07

ул. Пионеров

за счет сноса ветхих жилых домов и на свободной территории
	Sзастр=720 м2

Sобщ=1 152 м2
Sобщвсех домов

=2 304 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2021

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Строительство
	27,6
	Бюджет
	2023

	1.57
	Сблокированный 
(5-секционный) жилой дом, 2 эт.

2 дома
	01:07:07

ул. Пионеров

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=600 м2

Sобщ=960 м2
Sобщвсех домов

=1 920 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Строительство
	23,0
	Бюджет
	2024-2025

	1.58
	Сблокированный 
(3-секционный) жилой дом, 2 эт.

2 дома
	01:07:07

ул. Пионеров

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=360 м2

Sобщ=576 м2
Sобщвсех домов

=1 152 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	2022

	
	
	
	
	Строительство
	13,8
	Бюджет
	2024-2025

	1.59
	Сблокированный 
(4-секционный) жилой дом, 2 эт.
	01:07:07

ул. Пионеров

на свободной территории
	Sзастр=480 м2

Sобщ=768 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2023

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2024

	
	
	
	
	Строительство
	9,2
	Бюджет
	2025

	1.60
	Сблокированный жилой дом
 (3-секционный), 2эт.

2 дома


	01:07:03
ул. Железнодорожная
	Sзастр= 360м2

Sобщ= 576м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2023

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2024

	
	
	
	
	Строительство
	6,9
	Бюджет
	2025

	1.61
	Сблокированный жилой дом 
(4-секционный), 2эт.
	01:07:03
ул. Железнодорожная
	Sзастр= 480 м2

Sобщ= 768 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2023

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2024

	
	
	
	
	Строительство
	9,2
	Бюджет
	2025

	1.62
	Сблокированный жилой дом 

 (6-секционный), 2эт,

2дома
	01:07:03
ул. Железнодорожная
	Sзастр= 720 м2

Sобщ= 1152 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2023

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	2024

	
	
	
	
	Строительство


	13,8
	Бюджет
	2025

	1.63
	Сблокированный жилой дом
 (5-секционный), 2эт,

2дома
	01:07:03
ул. Железнодорожная
	Sзастр= 600 м2

Sобщ= 960 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2023

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	2024

	
	
	
	
	Строительство


	13,8
	Бюджет
	2025

	1.64
	Многоквартирный жилой дом, 3эт.
	01:02:06
ул. Речников
	Sзастр= 983 м2

Sобщ= 2360 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2023

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	2024

	
	
	
	
	Строительство
	11,7
	Бюджет
	2025

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	2.1
	Библиотека, 1 эт.
	01:01:01
ул. Строителей/
ул. Газовиков
на свободной территории
	Sзастр=484 м2
Sобщ=387 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	4,6
	Бюджет
	2007

	2.2
	Магазин

(4 объекта)
	01:01:01
ул. Строителей

на свободной территории
	Sзастр= 140м2
Sобщ= 111м2

Sобщобщая= 444 м2


	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	3,6
	Частные средства
	2009

	2.3
	Дом Культуры, 2 эт.
	01:01:02
ул. Крымская, 16

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 402 м2
Sобщ=2 243 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	26,9
	Бюджет
	2009

	2.4
	Гостиница, 2 эт.
	01:01:02
ул. Крымская, 10

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=1 025 м2
Sобщ=1 640 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2009

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,2
	Частные средства
	2010

	
	
	
	
	Строительство
	19,7
	Частные средства
	2011

	2.5
	Интернет-кафе, 1 эт.
	01:01:02
ул. Крымская

на свободной территории
	Sзастр=245 м2
Sобщ=196 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Частные средства
	2009

	2.6
	Магазин, 1 эт.
	01:01:02
ул. Крымская

на свободной территории
	Sзастр=243 м2
Sобщ=195 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	Частные средства
	2009

	2.7
	Пожарная часть, 2 эт.

(рядом с пожарной частью 4 цистерны, 1 эт.)
	01:01:03
ул. Строителей

на свободной территории
	Sзастр=1 163 м2
Sобщ=1 860 м2

Sзастр цистерн =

=90 м2 
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	23,0
	Бюджет
	2006

	2.8
	Компьютерный клуб, 1 эт.
	01:01:03
ул. Строителей

на свободной территории
	Sзастр=378 м2
Sобщ=302 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	2,7
	Частные средства
	2010

	2.9
	Аптека, 1 эт.
	01:01:03
ул. Строителей, 5

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=164 м2
Sобщ=131 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	1,0
	Частные средства
	2010

	2.10
	Магазин, 1 эт.
	01:01:03
ул. Строителей

на свободной территории
	Sзастр=360 м2
Sобщ=288 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	2,3
	Частные средства
	2010

	2.11
	Магазин, 1 эт.
	01:01:03
ул. Строителей

на свободной территории
	Sзастр=190 м2
Sобщ=152 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2009

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2010

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	Частные средства
	2011

	2.12
	Стоматология, 1 эт.
	01:01:04

ул. Строителей

пристройка к поликлинике
(ул. Строителей, 34)
на своб. территории
	Sзастр=236 м2
Sобщ=189 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	1,7
	Частные средства
	2009

	2.13
	Магазин, 1 эт.
	01:01:04

ул. Строителей
на свободной территории
	Sзастр=472 м2
Sобщ=377 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	Частные средства
	2012

	2.14
	Почта, телеграф, 1 эт.
	01:01:05
ул. Газовиков
на свободной территории
	Sзастр=590 м2
Sобщ=472 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	4,2
	Бюджет
	2007

	2.15
	Столовая, 1 эт.
	01:01:05
ул. Строителей
на свободной территории
	Sзастр=263 м2
Sобщ=210 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	1,9
	Частные средства
	2012

	2.16
	Административное здание, 1 эт.
	01:01:07

ул. Крымская, 6

за счет сноса ветхих зданий
	Sзастр=664 м2
Sобщ=1 062 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	12,7
	Частные средства
	2012

	2.17
	Досуговый центр,

2 эт.
	01:01:07

ул. Крымская, 1

за счет сноса ветхого здания больницы
	Sзастр=1 057 м2
Sобщ=1 692 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,2
	Частные средства
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	20,3
	Частные средства
	2007

	2.18
	Спортивный комплекс, 2 эт.
	01:01:07

ул. Крымская, 7

за счет сноса ветхих жилых зданий
	Sзастр=1 249 м2
Sобщ=1 998 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Частные средства
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	24,0
	Частные средства
	2008

	2.19
	Бассейн, 1 эт.
	01:01:07

ул. Крымская

за счет сноса ветхого здания больницы
	Sзастр=726 м2
Sобщ=581 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	Частные средства
	2008

	2.20
	Ветеринарная клиника, 1 эт.
	01:01:07

ул. Центральная

на свободной территории
	Sзастр=709 м2
Sобщ=567 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	Частные средства
	2012

	2.21
	Дом творчества, музыкальная школа,

2 эт.
	01:02:01
ул. Школьная

за счет сноса ветхих жилых зданий
	Sзастр=2 402 м2
Sобщ=3 844 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,3
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	38,4
	Бюджет
	2007

	2.22
	Здание суда, 2 эт.
	01:02:01
ул. Школьная

за счет сноса ветхих зданий
	Sзастр=338 м2
Sобщ=540 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации

	0,3
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	5,4
	Бюджет
	2007

	2.23
	КБО, 2 эт.
	01:02:01
ул. Школьная, 1

за счет сноса ветхих жилых зданий
	Sзастр=930 м2
Sобщ=1 489 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	13,4
	Частные средства
	2007

	2.24
	АТС, 1 эт.
	01:02:01
ул. Школьная

за счет сноса ветхих зданий
	Sзастр=157 м2
Sобщ=126 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	1,3
	Бюджет
	2008

	2.25
	Кафе, 1 эт.
	01:02:01
ул. Школьная

на свободной территории
	Sзастр=195 м2
Sобщ=156 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство

	1,4
	Бюджет
	2006

	2.26
	Аптека
	01:02:01

ул. Школьная, 18

за счет сноса ветхих жилых зданий
	Sзастр=157 м2
Sобщ=126 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	1,0
	Частные средства
	2006

	2.27
	Магазин, 1 эт.
	01:02:01
ул. Школьная

на свободной территории
	Sзастр=358 м2
Sобщ=287 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	2,3
	Частные средства
	2006

	2.28
	Банно-прачечный комбинат, 2 эт.
	01:02:03

ул. Школьная

на свободной территории
	Sзастр=472 м2
Sобщ=756 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	6,8
	Частные средства
	2008

	2.29
	Сбербанк, 2 эт.


	01:02:03

ул. Речников

на свободной территории
	Sзастр=715 м2
Sобщ=1 143 м2
	Реконструкция
	4,0
	Бюджет
	2009

	2.30
	Магазин
	01:02:03
	Sзастр=270 м2
Sобщ=216 м2
	Подготовка град. плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	Частные средства
	2010

	2.31
	Училище, 3 эт.
	01:02:04

ул. Речников 

за счет сноса нежилых зданий
	Sзастр=1 670 м2
Sобщ=4 030 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,9
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	48,4
	Бюджет
	2009

	2.32
	СЭС, БТИ, 2 эт.
	01:02:04

ул. Речников, 12

за счет сноса ветхих зданий
	Sзастр=1 321 м2
Sобщ=2 114 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	25,4
	Бюджет
	2007

	2.33
	Магазин, 1 эт.
	01:02:04

ул. Школьная, 6

за счет сноса ветхих жилых зданий
	Sзастр=335 м2
Sобщ=268 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	2,1
	Частные средства
	2007

	2.34
	Салон красоты, 1 эт.
	01:02:06

ул. Речников, 21

за счет сноса ветхих зданий
	Sзастр=285 м2
Sобщ=228 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Частные средства
	2008

	2.35
	Магазин, 1 эт.
	01:02:06

ул. Речников, 30

за счет сноса ветхих зданий
	Sзастр=372 м2
Sобщ=298 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации

	0,1
	Частные средства
	2007

	
	
	
	
	Строительство

	2,4
	Частные средства
	2008

	2.36
	Кафе
	01:02:06
	Sзастр=247 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	Частные средства
	2010

	2.37
	Магазин

(2 объекта)
	01:02:07
	Sзастр=184 м2

Sзастробщая=368 м2

	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	2,9
	Частные средства
	2010

	2.38
	Аквапарк, 2 эт.
	01:03:06
ул. Лыжников

на свободной территории
	Sзастр=681 м2
Sобщ=1 089 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	13,1
	Частные средства
	2010

	2.39
	Церковь, 1 эт.
	01:03:07

ул. Спортивная

на свободной территории
	Sзастр=150 м2
Sобщ=120 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	Бюджет
	2007

	2.40
	Зал бокса, 1 эт.
	01:03:12

ул. Югорская, 6

пристройка к ДЮСШ
	Sзастр=714 м2
Sобщ=571 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	4,6
	Бюджет
	2006

	2.41
	Школа, 2 эт.
	01:03:13
ул. Крымская

на свободной территории
	Sзастр=2 283 м2
Sобщ=3 653 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,6
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	43,8
	Бюджет
	2007

	2.42
	УВД, ГИБДД, 2 эт.
	01:03:14

ул. Югорская
на свободной территории
	Sзастр=1 754 м2
Sобщ=2 806 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,0
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	33,7
	Бюджет
	2007

	2.43
	Станция Скорой медицинской помощи
	01:04:02

на свободной территории
	Sзастр= 317 м2
Sобщ= 507 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	

	
	
	
	
	Строительство
	4,1
	Бюджет
	

	2.44
	Административное здание, 2 эт.
	01:04:02

ул. Энтузиастов

на свободной территории
	Sзастр=1 135 м2
Sобщ=1 816 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	11,6
	Частные средства
	2006

	2.45
	Начальная школа с бассейном, 2 эт.
	01:05:12

пер. Уральский

на свободной территории
	Sзастр=3 165 м2
Sобщ=5 064 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,6
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	60,8
	Бюджет
	2009

	2.46
	Магазин, 1 эт.
	01:05:14

ул. Энтузиастов

на свободной территории
	Sзастр=186 м2
Sобщ=149 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2012

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2013

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	Частные средства
	2014

	2.47
	Досуговый центр,

2 эт.
	01:06:01
на свободной территории
	Sзастр=2 193 м2
Sобщ=3 509 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,1
	Частные средства
	2012

	
	
	
	
	Строительство
	35,1
	Частные средства
	2013

	2.48
	Кафе, 1 эт.
	01:06:01

на свободной территории
	Sзастр=533 м2
Sобщ=426 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2015

	
	
	
	
	Строительство
	3,8
	Частные средства
	2016

	2.49
	Поликлиника, 1 эт.
	01:06:02
на свободной территории
	Sзастр=940 м2
Sобщ=752 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2015

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	Бюджет
	2016

	2.50
	КБО, 1 эт.
	01:06:02
на свободной территории
	Sзастр=513 м2
Sобщ=410 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2016

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2017

	
	
	
	
	Строительство
	3,7
	Частные средства
	2018

	2.51
	Филиал сбербанка,

1 эт.
	01:06:02

на свободной территории
	Sзастр=286 м2
Sобщ=228 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2015

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2016

	
	
	
	
	Строительство
	2,9
	Бюджет
	2017

	2.52
	Торговый центр, 2 эт.
	01:06:02
на свободной территории
	Sзастр=1 237 м2
Sобщ=1 979 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2017

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,2
	Частные средства
	2018

	
	
	
	
	Строительство
	19,8
	Частные средства
	2019

	2.53
	Магазин, 1 эт.
	01:06:02
на свободной территории
	Sзастр=492 м2
Sобщ=394 м2
	Подготовка градостр. плана
	-
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2015

	
	
	
	
	Строительство
	3,2
	Частные средства
	2016

	2.54
	Детский сад, 1 эт.
	01:06:05

на свободной территории
	Sзастр=580 м2
Sобщ=463 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2015

	
	
	
	
	Строительство
	5,6
	Бюджет
	2016

	2.55
	Административное здание, 2 эт.
	01:06:05

на свободной территории
	Sзастр=664 м2
Sобщ=1 062 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2016

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2017

	
	
	
	
	Строительство
	12,7
	Частные средства
	2018

	2.56
	Магазин, 1 эт.

2 здания
	01:06:05

на свободной территории
	Sзастр=97 м2
Sобщ=78 м2

Sобщ всех зданий =156 м2

	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2016

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2017

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	Частные средства
	2018

	2.57
	Школа, 2 эт.
	01:06:06
на свободной территории
	Sзастр=2 283 м2
Sобщ=3 653 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2016

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,6
	Бюджет
	2017

	
	
	
	
	Строительство
	43,8
	Бюджет
	2018

	2.58
	Административное здание, 1 эт.
	01:06:10

ул. Железнодорожная

на свободной территории
	Sзастр=1 815 м2
Sобщ=1 452 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2018

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,0
	Частные средства
	2019

	
	
	
	
	Строительство
	33,4
	Частные средства
	2020

	2.59
	Церковь, 1 эт.
	01:06:09
на свободной территории
	Sзастр=275 м2
Sобщ=220 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Строительство
	2,6
	Бюджет
	2015

	2.60
	Ритуальные услуги,

1 эт.
	01:06:09
на свободной территории
	Sзастр=360 м2
Sобщ=288 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2014

	
	
	
	
	Строительство
	2,3
	Частные средства
	2015

	2.61
	Административное здание, 1 эт.
	01:06:11

на свободной территории
	Sзастр=1 174 м2
Sобщ=940 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	11,3
	Частные средства
	2012

	2.62
	База отдыха со спортивно-оздоровительным комплексом, 2 эт.
	01:06:14

на свободной территории
	Sзастр=2 100 м2
Sобщ=3 040 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2010

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,2
	Частные средства
	2011

	
	
	
	
	Строительство
	36,5
	Частные средства
	2012

	2.63
	База отдыха, 2 эт.
	01:06:14

на свободной территории
	Sзастр=409 м2
Sобщ=654 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2012

	
	
	
	
	Строительство
	5,9
	Частные средства
	2013

	2.64
	База отдыха, 1 эт.
	01:06:14

на свободной территории
	Sзастр=107 м2
Sобщ=85 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,04
	Частные средства
	2012

	
	
	
	
	Строительство
	0,7
	Частные средства
	2013

	2.65
	Магазин, 1 эт.

2 здания
	01:07:01

на свободной территории
	Sзастр=275 м2
Sобщ=220 м2

Sобщ всех зданий =440 м2

	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	Частные средства
	2009

	2.66
	Магазин, 1 эт.


	01:07:02
на свободной территории
	Sзастр=164 м2
Sобщ=131 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	1,0
	Частные средства
	2010

	2.67
	Торговый центр, 1 эт.
	01:07:03

ул. Центральная

на свободной территории
	Sзастр=658 м2
Sобщ=526 м2
	Подготовка градостроительного плана
	0,01
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2015

	
	
	
	
	Строительство
	5,3
	Частные средства
	2016

	2.68
	АЗС, 1 эт.
	01:07:03

ул. Железнодорожная

на свободной территории
	Sзастр=256 м2
Sобщ=205 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	2,3
	Частные средства
	2010

	2.69
	Магазин, 1 эт.
	01:07:04

ул. Центральная
за счет сноса ветхого здания бани
	Sзастр=144 м2
Sобщ=115 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2009

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2010

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	Частные средства
	2011

	2.70
	ЖКО, 1 эт.


	01:07:08

на свободной территории
	Sзастр=601 м2
Sобщ=481 м2


	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2018

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2019

	
	
	
	
	Строительство
	4,3
	Бюджет
	2020

	2.71
	Школа
	01:07:03
	Sзастр=1681 м2
Sобщ= 2690 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2018

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2019

	
	
	
	
	Строительство
	17,3
	Бюджет
	2020

	2.72
	Дом культуры
	01:07:03
	Sзастр=2378 м2
Sобщ= 3805 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2018

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	2019

	
	
	
	
	Строительство
	29,7
	Бюджет
	2020

	2.73
	Досуговый центр.
	01:07:08

ул. Пионеров

за счет сноса ветхих жилых домов
	Sзастр=620 м2
Sобщ=496 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2018

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2019

	
	
	
	
	Строительство
	4,0
	Частные средства
	2020

	2.74
	Кассы (речные), 1 эт.
	01:09:02

на свободной территории
	Sзастр=101 м2
Sобщ=81 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,04
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	0,6
	Бюджет
	2009

	2.75
	Автовокзал, 2 эт.
	01:10:01

ул. Железнодорожная

на свободной территории
	Sзастр=426 м2
Sобщ=681 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	8,2
	Бюджет
	2009

	2.76
	Железнодорожный вокзал, 2 эт.
	01:10:01

ул. Железнодорожная

на свободной территории
	Sзастр=956 м2
Sобщ=1 529 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Строительство
	18,3
	Бюджет
	2008

	2.77
	Гостиница
	01:10:01
	Sзастр= 375м2
Sобщ= 601м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2006

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	Частные средства
	2007

	2.78
	Детский сад
	01:07:09
	Sзастр=678 м2
Sобщ= 1084 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Строительство
	8,1
	Бюджет
	2015

	2.79
	Пожарная часть
	01:07:15
	Sзастр= 1161 м2
Sобщ= 1858 м2
	Подготовка градостроительного плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Строительство
	13,9
	Бюджет
	2015

	2.80
	Аэровокзал, 1 эт.
	01:11:02

на свободной территории
	Sзастр=800 м2
Sобщ=640 м2
	Подготовка град. плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2014

	
	
	
	
	Строительство

	6,4
	Бюджет
	2015

	2.81
	Магазин
	01:07:04
	Sзастр=144 м2
Sобщ= 115м2
	Подготовка град. плана
	-
	Бюджет
	2013

	
	
	
	
	Разработка проектной документации

	0,1
	Частные средства
	2014

	
	
	
	
	Строительство


	1,1
	Частные средства
	2015

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА



	3.1
	Капитальные гаражи, 

1 эт.
	01:11:02

на свободной территории
01:01:03

за счет сноса ветхих нежилых зданий
	Sзастр=800 м2
Sобщ=640 м2
Sзастр=2 716 м2
Sобщ=2 173 м2
	Подготовка градостроительного плана
	0,02
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Капитальные гаражи, 

1 эт.
	01:01:06

на свободной территории
	Sзастр=766 м2
Sобщ=613 м2
	Подготовка градостроительного плана
	0,01
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	Частные средства
	2010-2012

	3.3
	Капитальные гаражи, 

1 эт.
	01:07:08

на свободной территории и за счет сноса 
	Sзастр=760 м2
Sобщ=607 м2
	Подготовка градостроительного плана
	0,02
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2009

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	Частные средства
	2010-2012

	3.4
	Пристань
	вдоль береговой линии
	Sзастр=280 м2
	Подготовка градостроительного плана
	0,01
	Бюджет
	2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	3,4
	Частные средства
	2008-2009

	3.5
	Строение нежилое,

1 эт.
	01:06:14

территория проектной базы отдыха

на свободной территории
	Sзастр=20 м2
Sобщ=16 м2
	Подготовка градостроительного плана
	0,01
	Бюджет
	2011

	
	
	
	
	Разработка проектной 
документации

	0,01
	Частные средства
	2012

	
	
	
	
	Строительство
	0,1
	Частные средства
	2013

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ


	4.1
	Строительство и реконструкция магистральных улиц районного значения (в том числе проезжая часть, тротуары, элементы благоустройства, озеленение, водоотвод, наружное освещение)
	01:06:14

территория проектной базы отдыха на свободной территории

В соответствии с прилагаемой схемой

	Sзастр=20 м2
Sобщ=16 м2
Протяженность –

 12 170 м

Ширина п.ч. – 

8 м

Площадь покрытия – 97 380 м2
	
	
	
	

	
	
	
	
	Подготовка АПЗ


	0,02
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,2
	Бюджет
	2006-2007

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц местного значения (в том числе проезжая часть, тротуары, элементы благоустройства, озеленение, водоотводные лотки, наружное освещение)
	
	Протяженность –

 40 980 м

Ширина п.ч. – 

6 м

Площадь покрытия – 245 870 м2
	Подготовка АПЗ
	0,02
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации


	8,5
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Строительство
	212,5
	Бюджет
	2007-2017


	4.3
	Строительство и реконструкция магистральных дорог регулируемого движения (в том числе проезжая часть, тротуары, элементы благоустройства, озеленение, водоотводные лотки, наружное освещение)
	
	Протяженность –

18 450 м

Ширина п.ч. –

8 м

Площадь покрытия – 147 560 м2
	Подготовка АПЗ
	0,02
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации


	4,8
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Строительство
	119,2
	Бюджет
	2007-2017

	4.4
	Строительство и реконструкция основных и вспомогательных проездов (в том числе проезжая часть, тротуары, элементы благоустройства, озеленение, водоотводные лотки, наружное освещение)
	
	Протяженность – 
14 530 м

Ширина п.ч. – 

6 м

Площадь покрытия – 87 170 м2
	Подготовка АПЗ
	0,02
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации


	2,9
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Строительство
	73,09
	Бюджет
	2007-2017

	4.5
	Строительство системы отвода и очистки поверхностного стока
	
	Длина лотков = 7480,77 м

Длина труб = 755,36 м

кол-во очистных сооружений поверхностного стока = 13 шт.
	Подготовка АПЗ

	0,02
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации


	0,7
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Строительство
	17,8
	Бюджет
	2007-2017

	4.6
	Инженерная подготовка территории (гидронамыв)
	
	Объем земельных работ по вертикальной планировки = 750 тыс. м3
	Подготовка АПЗ
	0,02
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	12,0
	Бюджет
	2006-2007

	
	
	
	
	Строительство
	300,0
	Бюджет
	2007-2017


	5. ИНЖЕНЕР НАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ




	
	Реконструкция котельной ЦОК
	Район №1 
	Объем земельных работ по
вертикальной планировки = 750 тыс. м3

Мощность котельной после реконструкции

65,0 МВт
	
	
	
	

	
	
	
	
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,27
	Бюджет
	2008


	
	Строительство блочной котельной
	Согласно прилагаемой схеме
	Мощность котельной 12 МВт
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,26
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	18,0
	Бюджет
	2008-2010

	5.3
	Реконструкция и строительство магистральных сетей теплоснабжения
	Сети теплоснабжения в перспективной застройке
	Строительство сети теплоснабже-

ния в ППУ изоляции 33180  м


	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	3,04
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	43,5
	Бюджет
	2008-2010

	5.4
	Реконструкция и строительство сетей высокого давления газоснабжения
	Сети газоснабжения в перспективной и существующей застройке
	( 57-270 м, 

( 76-1533 м, 

(108-3080,

 (159-420 м (219-583, 

(325-1036, 

(426-540.
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	10,0
	Бюджет
	2008-2010

	5.5
	Реконструкция и строительство сетей низкого давления газоснабжения
	Сети газоснабжения в перспективной и существующей застройке.
	( 57-861 м, 

( 89-3400 м, 

(68-2490, 

(108-22000, (133-1535, 

(159-3700,
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	23,0
	Бюджет
	2008-2010

	5.6
	Реконструкция и строительство сетей низкого давления газоснабжения
	Установка газорегуляторных пунктов
	ГРПН-300-22 шт,

ГРПШ-1-5 шт.
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,06
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	1,0
	Бюджет
	2008-2010

	5.7
	Строительство нового водозабора (скважины)
	Согласно прилагаемой схеме
	Проектная мощность

 5561 м3/сут
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,224
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	3,2
	Бюджет
	2008-2010

	5.8
	Строительство новых водопроводных очистных сооружений

(блочного типа)
	Согласно прилагаемой схеме
	Проектная мощность

 5561 м3/сут
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	7,84
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	112
	Бюджет
	2008-2010

	5.9
	Строительство новых канализационных очистных сооружений
	Согласно прилагаемой схеме
	Проектная мощность 
4910 куб.м/сут
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	12,03
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	171,85
	Бюджет
	2008-2010

	5.10
	Реконструкция и строительство новых КНС
	Согласно прилагаемой схеме
	КНС-1- 755 м3/сут

КНС-2- 1130 м3/сут

КНС-3- 1580 м3/сут

КНС-4- 775 м3/сут

КНС-5- 2850 м3/сут

КНС-6- 255 м3/сут

ГКНС -4910 м3/сут

КНСРЕК- 670 м3/сут
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	20
	Бюджет
	2008-2010

	5.11
	Реконструкция и строительство сетей водоснабжения
	Согласно прилагаемой схеме
	Трубы полиэтилен в ППУ

(у50-400 м, 

(у90-1914 м, 

(у110-4157 м, 

(у160-2176 м, (у225-23117 м, 

(у250-3174 м,

(у315-357м
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	12,0
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	170,5
	Бюджет
	2008-2010

	5.12
	Реконструкция и строительство сетей канализации
	Согласно прилагаемой схеме
	Трубы полиэтилен

(у160-17034 м,

(у225-7612 м, 

(у315-2005 м,

(у400-267 м

Трубы стальные в ППУ

(у159-5760 м, 

(у219-2232 м, (у250-6420 м. 
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	13,4
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	191,0
	Бюджет
	2008-2010

	5.13
	Строительство новых локальных водозаборных и водопроводных очистных сооружений (для база отдыха)
	Согласно прилагаемой схеме
	Производительностью 70 м3/сут
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	

	
	
	
	(у160-17034 м,

(у225-7612 м, 

(у315-2005 м,

(у400-267 м

Трубы стальные в ППУ

(у159-5760 м, 

(у219-2232 м, (у250-6420 м. 
	Разработка проектной документации
	0,11
	Бюджет
	

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	Бюджет
	

	5.14
	Реконструкция сетей связи
	Сети связи в перспективной застройке
	Установка системы 

AsterPlex
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	36,5
	Бюджет
	2008-2010

	5.15
	Перенос трансформаторных подстанций
	Согласно прилагаемой схеме
	2 х 400 кВА – 

3 шт.

2 х 250 кВА– 1 шт.
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,05
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	0,8
	Бюджет
	2008-2010

	5.16
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно прилагаемой схеме
	2 х 630 кВА – 

5 шт.

2 х 400 кВА – 

4 шт.

2 х 250 кВА– 2 шт.
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,53
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	6,6
	Бюджет
	2008-2010

	5.17
	Строительство электростанции
	Согласно прилагаемой схеме
	2х25 мВА-1 шт.
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	7,5
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	125
	Бюджет
	2008-2010

	5.18
	Строительство линий электропередач
	Согласно прилагаемой схеме
	ЛЭП 110 кВ – 1200 м.

ЛЭП 10 кВ – 11125 м.
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	32
	Бюджет
	2008-2010


	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
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6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м;

S = 122,5 га
	Подготовка ТЗ
	0,03
	Местный бюджет
	2006 

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,20
	Средства предприятия
	2007

	6.2
	Рекультивация земель
	Канализационные очистные сооружения
	R = 150 м;

S = 22,5 га
	Подготовка ТЗ
	0,03
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,15
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,50
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Газораспреде-лительная станция
	R = 150 м;

S = 10,6 га
	Подготовка ТЗ
	0,03
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,08
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,20
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Склад ГСМ
	R = 100 м;

S = 4,3 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,04
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,15
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Автозаправочная станция
	R = 100 м;

S = 5,7 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,06
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Вертодром
	R = 100 м;

S = 40,8 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,05
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,41
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	«Октябрьскрайгаз», склад газа
	R = 100 м;

S = 4,1 га
	Подготовка ТЗ
	0,01
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,05
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	ОАО «Приоблес»
	R = 50 м;

S = 38,4 га
	Подготовка ТЗ
	0,01
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,08
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,50
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Свиноферма
	R = 50 м;

S = 1,8 га
	Подготовка ТЗ
	0,01
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,03
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,04
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Котельная
	R = 50 м;

S = 4,1 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,04
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	0,08
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Прибрежные коммунально-складские территории
	R = 50 м;

S = 166,1 га
	Подготовка ТЗ
	0,03
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта СЗЗ
	0,10
	Средства предприятия
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации СЗЗ
	1,66
	Средства предприятия
	2007-2010

	
	
	Вертолетные площадки
	S = 7,4 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта
	0,05
	Местный бюджет
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по рекультивации
	0,75
	Местный бюджет
	2007
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6.3
	Организация водоохранных зон
	Несанкциони-рованные свалки
	S = 5,1 га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта
	0,04
	Местный бюджет
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по рекультивации
	0,51
	Местный бюджет
	2007

	
	
	Канализационные очистные сооружения
	S = 1,5га
	Подготовка ТЗ
	0,02
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта
	0,05
	Местный бюджет
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по рекультивации
	0,15
	Местный бюджет
	2007

	
	
	Установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 90 км
	Подготовка ТЗ
	0,05
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта
	0,20
	Местный бюджет
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации ВЗ
	4,50
	Местный бюджет
	2007

	6.4
	Организация прибрежной защитной полосы
	Посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 251,1 га
	Подготовка ТЗ
	0,05
	Местный бюджет
	2006

	
	
	
	
	Разработка проекта
	0,80
	Местный бюджет
	2007

	
	
	
	
	Производство работ по организации ПЗП
	5,02
	Местный бюджет
	2007


Приложения:

1. Схема размещения объектов капитального строительства жилого, общественного и производственного назначения.

2. Схема размещения объектов «теплоснабжения».
3. Схема размещения объектов «газоснабжения».

4. Схема размещения объектов «водоснабжения и водоотведения».

5. Схема размещения объектов «электроснабжения».
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